

## ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА



Если ваша организация / организация реализует проекты по нескольким грантам, убедитесь, что для каждого подписанного грантового соглашения был подготовлен отдельный отчет о ходе выполнения проектов.

### Раздел А: Общая информация о проекте

<b>Компонент (болезнь):</b>	<b>ВИЧ</b>
<b>Суб-реципиент:</b>	<b>СФВЗ-Таджикистан</b>
<b>Дата начала периода соглашения:</b>	<b>01.07.2018</b>
<b>Периодичность представления докладов:</b>	<b>Ежеквартальный</b>
<b>Отчетный период:</b>	<b>1-й квартал 2019 года (3-ий проектный квартал)</b>
<b>Целевые группы населения:</b>	<b>ЛУИН</b>
<b>Географический охват:</b>	<b>Кургантюбинская зона: г. Бохтар районы: А. Джоми, Кушониён, Дусти, Норак, Дж. Балхи, Кубодиён, Вахш и Ёвон.</b>

## Раздел Б: Количественные показатели

*Анализ достижения результатов на основе проектных индикаторов*

Индикатор	Период	Фактический результат (за отчетный период)	Ожидаемый результат (за отчетный период)	Достижение ожидаемого результата, %	Пояснить отклонение от ожидаемых показателей (Укажите причины отклонения от ожидаемых показателей. Объясните факторы, повлиявшие на эти достижения, положительные и/или отрицательные)
Полное название индикаторов	<i>Указать отчетный период</i>	<i>Указать фактический охват клиентов за указанный период</i>	<i>Указать запланированный для данного периода ожидаемый охват клиентов</i>	<i>%, фактический результат/ожидаемый результат x 100</i>	
Количество клиентов, получивших три вида услуг по профилактике ВИЧ: консультирование, ИОМ, шприцы и презервативы Из них женщины	январь – март 2019	1375	1140	120%	За период 1375 ЛУИН были привлечены в проект. Из них 66 новых и 1309 ЛУИН, привлечённых с первого полугодия 2018 года. Из 1375 ЛУИН 22 женщин.
		22			
Количество клиентов, получивших низко пороговые услуги (душ, стирка, питание)	январь – март 2019	408	240	170%	408 ЛУИН получили низкопороговые услуги.
Кол-во ЛУИН, вовлеченных в программу ОЗТ с высокой приверженностью к лечению (10% от общего охвата)	январь – март 2019	9	20	45%	Количество привлечённых ЛУИН в программу ОЗТ за последний квартал проекта составляет 9 человек. Общее количество за весь период реализации проекта составило 18 человек. Причины низкого исполнения индикатора указаны в разделе “Трудности”
Кол-во клиентов, прошедших тестирование на ВИЧ и знающих результаты тестирования	январь – март 2019	550	504	109%	В отчетном периоде 550 ЛУИН прошли тестирование на ВИЧ и знают свой статус. 267 клиентов охвачены услугами ДКТ на базе кабинета ТКВ СФВЗ –Таджикистан и

					283 клиентов были перенаправлены в районные и областной центры СПИД.
% ЛУИН и их половые партнеров с диагностированным ВИЧ-статусом переправленные в центры СПИД для консультаций и начала АРТ	январь – март 2019	1	100%	100%	По результатам тестирования у 1 ЛУИН был подтвержден случай ВИЧ инфицирования. Данный клиент не принимал АРТ. Было проведено консультирование по инициированию АРТ и в настоящее время он привержен терапии. Все выявленные новые случаи ВИЧ были подтверждены Центром СПИД и своевременно начато АРТ. Из 1375 клиентов проекта 14 ЛУИН являются ВИЧ позитивными (6 ЛЖВ ЛУИН и 8 новых случаев ВИЧ среди ЛУИН, выявленных сначала реализации проекта).
Кол-во розданных шприцев	январь – март 2019	106785	82080	130%	Из расчета 1375 клиентов проекта, данный индикатор выполнен на 86 %. Однако необходимо заметить, что клиенты проекта привлекались постепенно и нехватки шприцев не было замечено.
Кол-во розданных презервативов	январь – март 2019	12217	10944	112%	Количество розданных презервативов составляет 68%. Постепенное привлечение ЛУИН в проект позволило охватит всех клиентов на 100%
Кол-во розданных ИОМ	январь – март 2019	2134	1073	199%	

### Раздел В: Управление медицинскими и немедицинскими товарами

*Наблюдалась ли за отчетный период ситуация нулевого баланса или истечение срока годности медицинских и немедицинских товаров.*

Основные медицинские и немедицинские товары	Риск нулевого баланса	Риск истечения срока годности	Комментарии (если да, просим предоставить информацию о каждом перечисленному наименованию товаров, а также предпринятые меры для предотвращения указанных рисков).
1. Шприцы	Да	Нет	В отчетном периоде было запрошено 106785 шприцев с учетом 30% буферного запаса. Однако из-за увеличения количества охвата ЛУИН организация столкнулась с риском нехватки шприцев на начало второго квартала 2019 г.
2. Презервативы	Да	Нет	В отчетном периоде было запрошено 12217 презервативов с учетом 30% буферного запаса. Однако из-за увеличения количества охвата ЛУИН

			организация столкнулась с риском нехватки презервативов на начало второго квартала 2019 г.
3. ИОМ	Нет	Нет	
4. Экспресс – тест на ВИЧ	Нет	Нет	

**Раздел Г: Трудности, возникшие в ходе реализации проекта**

*Укажите все трудности, возникшие во время реализации проектных мероприятий и меры, предпринятые для решения данных трудностей.*

Мероприятия	Трудности	Предпринятые меры/ предложения
Привлечение ЛУИН в программу ОЗТ	Отставание по достижению планового индикатора по охвату ОЗТ. Причинами являются нежелание ЛУИН официально регистрироваться в наркологическом центре, доступность нелегальных наркотиков, отсутствие эйфории при приёме метадона и высокая вероятность разглашение персональных данных клиентов об их статусе наркопотребителя.	<p>В согласовании командой ПРГ ПРООН, внесены изменения в тактику работы с ЛУИН, что позволило в отчетном периоде привлечь в программу ОЗТ - 9 новых клиентов, проживающих в городе Бохтар.</p> <p>Согласно плана корректировке в отчетном периоде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведена оценка уровня знаний сотрудников проекта об ОЗТ;</li> <li>• проведены четыре занятия о метадоне и навыках преподнесения информации об ОЗТ;</li> <li>• обсуждены существующие мифы о метадоне и пути развенчивания мифов;</li> <li>• предоставляется медицинская и социальная поддержка пациентам на ОЗТ;</li> <li>• усилена работа с близким окружением ЛУИН.</li> </ul> <p>Принимая во внимание устойчивую тенденцию нежелания ЛУИН участвовать в ОЗТ, проведено 2 фокус групп по определению проблем низкой обращаемости ЛУИН за услугами ОЗТ. По мнению ЛУИН, основными причинами нежелания участвовать в ОЗТ являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие «кайфа» от приёма метадона</li> <li>- наличие и доступная стоимость нелегальных наркотиков</li> <li>- нежелание раскрывать свой статус наркопотребителя, в случае если члены семьи и окружение не знают о зависимости.</li> <li>- наличие финансовой поддержки со стороны членов семьи, в случае если члены семьи знают о зависимости</li> <li>- бытующая информация в среде о побочных эффектах метадона и смертности от него</li> </ul>

		<p>Принимая во внимание результаты фокус групп в марте 2019 года, СФВЗ-Таджикистан активизировал работу среди ЛУИН с упором на поддержку самомотивацию ЛУИН к началу лечения и одновременно усилил работу с близким окружением ЛУИН.</p> <p>Применяемая стратегия согласована с ПРГ ПРООН и применяется в рамках проектов финансируемых ПРООН/ГФСТМ впервые в Таджикистане.</p> <p>С целью информирования об эффектах ОЗТ и устранения ложных мифов начата работа по регулярному информированию ЛУИН. В г.Бохтар и близлежащих районах проводятся ежемесячные образовательные сессии среди ЛУИН и близкого окружения в махаллинских советах. План занятий предварительно был согласован с Управлением здравоохранения Хатлонской области.</p>
--	--	---

<b>Отслеживание преодоления трудностей с предыдущих отчетных периодов</b>			
<i>Указать все мероприятия с нерешенными трудностями с предыдущих отчетных периодов и отчитаться по статусу выполнения каждой трудности</i>			
<b>Мероприятия</b>	<b>Трудности</b>	<b>Предпринятые меры/ предложения</b>	<b>Статус выполнения</b>
Привлечение ЛУИН в программу ОЗТ	<p>Отставание по достижению планового индикатора по охвату ОЗТ.</p> <p>Основными причинами проблемы являлись:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устоявшиеся мифы об опасности приема метадона и его побочных эффектах среди ЛУИН</li> <li>2. Отсутствие эффекта эйфории при приеме метадона и как результат отказ от участия в программе ОЗТ</li> <li>2. Отсутствие врачей наркологов в целевых районах проекта. Обязанности нарколога исполняют не профильные специалисты (офтальмолог, невропатолог, реаниматолог и т.д.)</li> <li>3. Низкая осведомленность о программе ОЗТ и о метадоне среди ЛУИН, их близкого окружения ЛУИН и врачей исполняющих обязанности наркологов.</li> </ol>	<p>За отчетный период охвачены в программу ОЗТ - 9 человек. С начала проекта в программу ОЗТ привлечены 18 человек. Для улучшения работы по вовлечению и удержанию ЛУИН на ОЗТ был разработан План действий и 18 февраля 2019 года направлен в ПРООН-Таджикистан на согласование. В результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведена оценка уровня знаний сотрудников проекта об ОЗТ;</li> <li>• проведены серии занятий о метадоне и навыках преподнесения информации об ОЗТ;</li> <li>• обсуждены существующие мифы о метадоне и пути развенчивания мифов;</li> <li>• разработаны пути вовлечения и удержания нового пациента в программе ОЗТ путем выдачи денежного поощрения;</li> </ul>	Начато

- медицинская и социальная поддержка пациента на ОЗТ;
- усилена работа с близким окружением ЛУИН.

#### Раздел Д: Управление грантом

Указать все рекомендации, предоставленные со стороны ПРООН в Письме Руководству и Аудиторских Заключений за которых необходимо отчитаться. Также указать все невыполненные рекомендации с предыдущих отчетных периодов.

Замечания	Дата уведомления	Статус выполнения:	Комментарии
Не достигнуты ожидаемые показатели по зачислению ЛУИН на ОЗТ	14 февраля 2019 г	Начато	<p>Для привлечения ЛУИН в программу ОЗТ была проведена следующая работа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. в г. Бохтар была проведена рабочая встреча партнерской сети поставщиков медико-социальных услуг Хатлонской области с участием 35 представителей Управления здравоохранения (УЗО) Хатлонской области, центров ВИЧ и наркологии, общественных и международных организаций, работающих в сфере предоставления услуг для ключевых групп населения. Участникам была предоставлена информация о целях и задачах проекта, которые направлены на расширение доступа наркопопотребителей на услуги ДКТ и ОЗТ. На встрече выработана стратегия привлечения ЛУИН в программу ОЗТ;</li> <li>2. Согласно решению рабочей встречи партнерской сети поставщиков медико-социальных услуг Хатлонской области был составлен план проведения информационных сессий для общего населения г. Бохтар. Данный план согласован и утвержден УЗО Хатлонской области (см. Приложение 14).</li> <li>3. В соответствии с утвержденным планом в отчетный период была организована и проведена 4 инфосессий среди общего населения.</li> </ol>

			<p>4.РОО «СФВЗ-Таджикистан» разработал краткий опросник с целью выявления причин отказа клиентов вступать в программу ОЗТ.  При опросе выявлены следующие барьеры вступления в программу ОЗТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• необходимость регистрации в наркологическом центре</li> <li>• отсутствие кайфа</li> <li>• доступность, в том числе по цене нелегальных наркотиков</li> <li>• побочные эффекты от метадона</li> <li>• ограничение возможности выезда в РФ в виду участия в ОЗТ и выработки зависимости от метадона</li> <li>• разглашение статуса наркопотребления во время участия в программе ОЗТ</li> </ul> <p>Одновременно РОО «СФВЗ-Таджикистан» согласовала стратегию привлечения ЛУИН на ОЗТ с ПРГ ПРООН.  Применяя данную стратегию РОО «СФВЗ-Таджикистан» провела ряд мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведена оценка уровня знаний сотрудников проекта об ОЗТ;</li> <li>• проведены серии занятий о метадоне и навыках преподнесения информации об ОЗТ;</li> <li>• обсуждены существующие мифы о метадоне и пути развенчивания мифов;</li> <li>• разработаны пути вовлечения и удержания нового пациента в программе ОЗТ путем выдачи денежного поощрения;</li> <li>• медицинская и социальная поддержка пациента на ОЗТ;</li> <li>• усилена работа с близким окружением ЛУИН.</li> </ul>
Освоение денежных средств за 4 квартал 2018 составляет 77,7%.	14 февраля 2019 г	завершено	Мероприятия проводятся согласно рабочему плану. График мероприятий соблюдается

<p>Во время верификации данных за 3-4 квартал 2018 г. в офисе организации 12 февраля 2019 г., СР предоставил дополнительный отчет на остаток средств с 4 квартала 2018 г. – СР рекомендуется четко и понятно описать сделку, чтобы избежать дальнейших запросов и искажения информации – Просим вас соблюдать график выполнения мероприятий.</p>			
<p>13/08/2018 оплата приобретения медикаментов для кабинета ДКТ на сумму 852.06 сомони. При верификации первичных документов в офисе организации, финансовый специалист выяснил, что фактически выплаты были произведены за дезинфицирующие средства и расходные материалы. – СР рекомендуется четко и понятно описать сделку, чтобы избежать дальнейших запросов и искажения информации</p>	<p>14 февраля 2019 г</p>	<p>завершено</p>	<p>Рекомендации учтены. Отчет по финансовой части предоставляется с четкими формулировками.</p>

**Раздел Е: Истории успеха.**

**ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВРЕДА ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ ОБРЕТАТЬ ВЕРУ В СЕБЯ.**





На фото: Шарипов Талабшо, клиент проекта

41 летнему Шарипову Талабшо в жизни пришлось испытать много трудностей. Начиная с 15 летнего возраста он начал работать, чтобы накормить семью, так как был старшим в семье. В 20 лет уехал в Санкт Петербург на заработки и в течение 2-х лет занимался подсобной работой. В этот период связался с группой людей, которые промышляли воровством. Новые «друзья» подсадили Талабшо сначала на марихуану, а позже и на героин. Через год его депортировали на родину, в Таджикистане он продолжил употреблять наркотики. Постоянного места работы у Талабшо не было, и чтобы добыть дозу он стал воровать. День за днем жизнь ухудшилась, появились проблемы с участковым, МВД, семей. Появились проблемы со здоровьем. Паховая область, куда вводил наркотики начала гноить, он уже не мог ходить. Начались ломки от героина. «Бедная мама не выдержала мои боли и начала искать для меня героин. Выпрашивала в отходнике фильтры и шприцы у наркопотребителей» - рассказывает Талабшо. Там же, случайно его мама встретила знакомого, с которым сын раньше частенько вместе принимал героин. Он рассказал маме Талабшо про организацию, которая помогает наркопотребителям и про программу ОЗТ.

«И в тот же день мама сходила в организацию, узнала обо всех услугах, предоставляемые клиентам. Не уговаривая меня, она насильно посадила меня в машину и привезла меня туда. В организации меня хорошо приняли. Я впервые за многие годы встретил добрых и понимающих людей. При встрече врач организации рассказал мне о услугах, которые предоставляются наркопотребителям. Я понял, что здесь мне помогут не только поправить мое здоровье, но и помогут решить мои социально-бытовые проблемы. Я почувствовал заботу, поддержку и беспокойство за меня и за мою жизнь. В тот же день социальный работник организации, Хакимов Шоди, сопровождал меня для сдачи анализов и поступления в программу ОЗТ. В ходе диагностики оказалось, что у меня гепатит С и туберкулез легких БК(-)» - продолжает свой рассказ Талабшо.

Талабшо поставили на учет в ТБ диспансер, назначили лечение. Он стал участником программы ОЗТ, прошел ряд медицинских обследований, получает профилактические материалы (презервативы, смазки, ИОМ).

«Организация оплачивает мне дорожные расходы для участия в программе ОЗТ. Я участвовал в инфо-сессиях по защите прав наркопотребителей, В настоящее время принимаю таблетки ДОТС и принимаю метадон. Я хочу начать новую жизнь без наркотиков и помогать таким же как я» - завершает свой рассказ Талабшо.

## Раздел Ж: Подтверждение

Нижеподписавшийся уполномоченный представитель подтверждает, что вся информация, представленная в настоящем отчете, является полной и точной. Также подтверждаем, что к данному отчету приложены следующие **обязательные приложения**:

Отчет  
приложен

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Приложение 1. Отчет по мониторинговым визитам</b>	Всех
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Приложение 2.</b> Статистика охвата с разбивкой по районам, пунктам предоставления услуг и проф. материалам, согласно одобренной форме ПРООН	Всех, кроме РКНЦ и ГУИУН МЮ РТ
<input type="checkbox"/>	<b>Приложение 3.</b> Предоставление услуг ОЗТ по сайтам	Только РКНЦ
<input type="checkbox"/>	<b>Приложение 4.</b> Отчет о движении медицинских и немедицинских товаров	Всех
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Приложение 5.</b> Запрос на медицинские и немедицинские товары на предстоящий квартал	Всех
<input type="checkbox"/>	<b>Приложение 6.</b> Список основных средств (инвентаризация). Прилагается к отчету раз в полугодие	Всех
<input type="checkbox"/>	<b>Приложение 7.</b> Отчет по охвату АРВ терапией	Только ОЦ и РЦ СПИД
<input type="checkbox"/>	<b>Приложение 8.</b> Отчет лаборатории о проделанной работе	Только ОЦ и РЦ СПИД
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Приложение 9.</b> Отчет по проведенным в тренингам (произвольная форма), включая список обученных лиц	Всех
<input type="checkbox"/>	<b>Приложение 10.</b> Список сотрудников СР занятых в рамках проекта ПРООН ГФ	Всех
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Приложение 11.</b> Электронная форма База ДКТ	СР предоставляющие услуги ДКТ
<input type="checkbox"/>	<b>Приложение 12.</b> Отчет охвата проф. программой Главного Управления по Исполнению Уголовных Наказаний МЮ РТ	Только ГУИУН МЮ РТ

Примечание

Отчет обязателен для:

Подпись от имени суб-получателя (подпись уполномоченного представителя)

ФИО: Икрам Ибрагимов

Должность: Директор РОО «СФВЗ-Таджикистан»

Дата: 15 апреля 2019 г.